



SanGaudenzio

Finanzplan

Stand: 12. Juli 2010

1. Etappe 2009

| | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| Erhaltene Beiträge | Region Bergell | 150'000.00 |
| | ewz Bergell | 70'000.00 |
| | Kanton | 60'000.00 |
| | UBS Kulturfonds | 20'000.00 |
| | Total | 300'000.00 |

2. Etappe 2010

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Erhaltene Beiträge | Stiftung Nägeli | 40'000.00 |
| | Bata Schuh Stiftung | 10'000.00 |
| | Winterhalter Stiftung | 7'000.00 |
| Versprochene Beiträge | Gemeinde Bergell | 110'000.00 |
| | Kanton | 100'000.00 |
| | Total | 267'000.00 |

3. Etappe 2011

| | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| Erhaltene Beiträge | Private | 17'000.00 |
| | Avina Stiftung | 50'000.00 |
| | Göhner Stiftung | 25'000.00 |
| Versprochene Beiträge | Kanton | 100'000.00 |
| | Gemeinde Bergell | 100'000.00 |
| | Pro Patria | 25'000.00 |
| <i>Zu suchende Beiträge</i> | <i>Stiftung</i> | <i>14'000.00</i> |
| | Total | 331'000.00 |

4. Etappe 2012

| | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| Versprochene Beiträge | Kanton | 100'000.00 |
| <i>Zu suchende Beiträge</i> | <i>Stiftung</i> | <i>235'000.00</i> |
| | Total | 335'000.00 |

5. Etappe 2013

| | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| <i>Zu suchende Beiträge</i> | <i>Stiftung</i> | <i>135'000.00</i> |
| | Total | 135'000.00 |

| | | |
|-----------------------------|--------------|---------------------|
| Kostenvoranschlag Architekt | Total | 1'368'000.00 |
|-----------------------------|--------------|---------------------|